ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Инвестиционному соглашению 
от «     »       2010 г. 

Объем инвестиций, необходимый для проведения работ и создания объектов, финансируемых за счет бюджетных средств
(согласно утвержденной ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»)

	
	2010-2015  годы - всего
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (РТ), млн. руб. – всего
	11579,9
	1755,7
	3358,4
	4208,1
	2257,7

	в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	5611,7
	780,3
	1679,2
	2104
	1048,2

	Бюджет РТ
	1259,4
	195,1
	279,9
	300,6
	483,8


	
	Укрупненный план-график строительства Свияжского ММЛЦ (Полное освоение территории)

	Наименование объектов и видов работ
	Общая сметная стоимость
	Сметная стоиммость 1 очереди строительства
	Распределение капитальных вложений по годам, млн. руб.
	Сметная стоимость 2 очереди строительства
	Распределение капитальных вложений по годам, млн. руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	
	2014
	2015

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Объекты РТ

	Намыв грунта
	1633,3
	932,1
	 
	 
	300,0
	 
	 
	316,0
	 
	 
	316,0
	 
	 
	 
	 
	701,2
	 
	350,6
	 
	 
	350,6
	 

	Автодороги от н.п. Вязовые до а/д М7 - СММЛЦ
	24,5
	24,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объекты транспортного хозяйства и связи
	244,5
	244,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Инженерные сети 
	687,7
	557,4
	 
	 
	 
	 
	 
	128,2
	128,1
	301,1
	 
	130,3
	130,3
	 
	 
	 
	 

	Всего по объектам РТ
	2590,0
	1758,5
	300,0
	468,7
	444,1
	545,6
	831,5
	480,9
	350,6

	Объеккты РФ

	Гидротехнические сооружения причальной стенки
	4162,0
	3915,9
	 
	 
	 
	647,5
	996,4
	1601,9
	670,1
	246,1
	246,1
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	2538 м.п.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- снятие плодородного слоя почвы
	2,3
	 
	 
	 
	 
	0,3
	 
	0,5
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- дноуглубление земснарядом акватории и водных подходов
	779,3
	 
	 
	 
	 
	185,9
	 
	 
	182,6
	182,6
	 
	 
	228,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- устройство котлована замены грунта
	79,7
	 
	 
	 
	 
	9,4
	 
	17,0
	 
	 
	 
	17,0
	17,6
	 
	 
	9,4
	9,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- устройство траншеи для погружения шпунта
	43,8
	 
	 
	 
	 
	5,2
	 
	10,0
	 
	 
	 
	10,0
	9,0
	 
	 
	9,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- устройство котлована под анкерные устройства
	13,0
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 
	3,0
	 
	 
	 
	3,0
	3,8
	 
	 
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- гидротехнические сооружения причалов, акватория и водные подходы (с учетом передислокации каравана)
	2892,5
	 
	 
	 
	 
	347,3
	80,0
	140,7
	190,0
	190,0
	100,0
	420,0
	374,3
	418,0
	80,0
	184,0
	184,0
	184,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- крепление открылков и дна перед стенкой
	54,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	4,4
	 
	 
	46,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- прикордонный крановый путь
	197,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- КИП
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- монтаж плавучих знаков
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- ПИР
	97,9
	 
	 
	 
	 
	97,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Таможенный пост
	378,1
	378,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Внутриплощадочные железнодорожные пути
	147,8
	147,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автодорога от М7 до СММЛЦ
	759,9
	759,9
	 
	 
	 
	100,0
	305,6
	354,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Железнодорожные станции Свияжск и Юдино
	377,2
	377,2
	 
	 
	 
	 
	377,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка проектной документации
	119,3
	32,8
	32,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,4
	86,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по оббъектам РФ
	5944,3
	5611,7
	780,3
	1679,2
	2104,0
	1048,2
	267,5
	332,6
	0,0

	Всего по всем объектам
	8534,3
	7370,2
	1080,3
	2147,9
	2548,1
	1593,8
	1099,0
	813,5
	350,6



