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П А С П О Р Т

регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Татарстан»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Наименование федерального проекта
	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	Наименование регионального проекта 
	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Татарстан»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Татарстан»
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор проекта
	Р.К.Нигматуллин – первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

	Руководитель проекта
	Л.Р.Сафин – министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	Администратор проекта
	А.В. Чукин – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	Связь с государственными программами Республики Татарстан
	Государственная программа Республики Татарстан «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Федеральное дорожное агентство,

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан,

ГКУ «Главтатдортранс»,

ГБУ «Безопасность дорожного движения»,

Управление ГИБДД МВД России по Республике Татарстан


2. Цель и показатели регионального проекта.
	К концу 2024 года необходимо обеспечить:

- внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения,

- создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения, 

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование наилучших технологий и материалов

	№ п/п
	Показатель
	Тип показателя (основной, дополни-тельный,)
	Базовое значение 
	Период, год

	
	
	
	Значение
	дата
	2018
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024

	1
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения,

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	40
	53
	66
	80

	2
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ,

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	35
	50
	60
	70

	3
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, в % 
	Дополнительный
	100
	31.12.2017
	131
	138
	138
	160
	180
	200
	211

	
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, в шт.
	
	162
	31.12.2017
	212
	224
	224
	259
	292
	324
	342

	4
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Республики Татарстан, шт
	Дополнительный
	2
	31.12.2017
	3
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля (с нарастающим итогом), шт
	Дополнительный
	1
	31.12.2017
	1
	5
	9
	13
	13
	13
	13


3. Задачи и результаты регионального проекта
	№
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1. 
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

	1.1
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Размещено 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, 

на 31.12.2019 – 5 шт., на 31.12.2020 – 9 шт., 

на 31.12.2021 – 13 шт., на 31.12.2022 – 13 шт.,          на 31.12.2023 – 13 шт., на 31.12.2024 – 13 шт.

	2.
	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	2.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопительным итогом)
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % (342 шт.) от базового показателя 2017 года, 

в 2019 году – 138% (224 шт.), 

в 2020 году – 138% (224 шт.), 

в 2021 году – 160% (259 шт.), 

в 2022 году – 180% (292 шт.), 

в 2023 году – 200% (324 шт.),

в 2024 году – 211% (342 шт.)

	2.2.
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования 


	Внедрены интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах общего пользования,
в 2020 году – 1 шт.,

в 2021 году – 1 шт.,

в 2022 году – 1 шт. 


4. Бюджет регионального проекта
	№ п/п
	Статьи
	Год реализации
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

	1.1.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	186,97
	175,14
	191,0
	0,0
	0,0
	0,0
	553,11

	1.1.1.
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	186,97
	175,14
	191,0
	0,0
	0,0
	0,0
	553,11

	1.1.3.1.
	Бюджет Республики Татарстан
	186,97
	175,14
	191,0
	0,0
	0,0
	0,0
	553,11

	1.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.3
	Бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 211% от базового количества 2017 года.

	2.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 211% от базового количества 2017 года.
	0,0
	0,0
	88,0
	0,0
	0,0
	0,0
	88,0

	2.1.1.
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.
	Консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	88,0
	0,0
	0,0
	0,0
	88,0

	2.1.3.1.
	Бюджет Республики Татарстан
	0,0
	0,0
	88,0
	0,0
	0,0
	0,0
	88,0

	2.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.3
	Бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования городских агломераций

	3.1.
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования городских агломераций

	0,0
	370,0
	370,0
	370,0
	0,0
	0,0
	1 110,0

	3.1.1.
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,0
	370,0
	370,0
	370,0
	0,0
	0,0
	1 110,0

	3.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.
	Консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,0
	370,0
	370,0
	370,0
	0,0
	0,0
	1 110,0

	3.1.3.1.
	Бюджет Республики Татарстан
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.3
	Бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	186,97
	545,14
	649,0
	370,0
	0,0
	0,0
	1 751,11

	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,0
	370,0
	370,0
	370,0
	0,0
	0,0
	1 110,0

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	186,97
	545,14
	649,0
	370,0
	0,0
	0,0
	1 751,11

	Бюджет Республики Татарстан
	186,97
	175,14
	279,0
	0,0
	0,0
	0,0
	641,11

	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Сафин Л.Р.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Премьер-министр Республики Татарстан Песошин А.В.
	30

	2.
	Администратор регионального проект
	Чукин А.В.
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Сафин Л.Р.
	60

	Общие организационные мероприятия по проекту

	(Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения)

	3.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Данилов Э.Ю.
	Директор ГКУ «Главтатдортранс»
	Сафин Л.Р.
	60

	(Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог)

	4.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Данилов Э.Ю.
	Директор ГКУ «Главтатдортранс»
	Сафин Л.Р.
	60


6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целом, обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Региональный проект в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает достижение показателей федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

Для целей настоящего регионального проекта применяются следующие основные понятия:

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств - пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении.

Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств - объединенные в одной системе автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств (единый, централизованный центр обработки данных).

Контракт жизненного цикла - контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет 

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (далее - Реестр) - база данных с веб интерфейсом, включающая в себя полный перечень информации, необходимой для включения в проектно-сметную документацию конкретной конструкции (технологии, материала), в том числе краткое описание; техническое описание, спецификация; чертежи; сметные нормы; вид работ; нормативно-техническую документацию; документы по сертификации; информацию об опытно-экспериментальном внедрении и др. Формирование реестра предполагается осуществлять специалистами ФАУ "Росдорнии", Росавтодора, Государственной компании "Автодор" и отраслевыми специалистами органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с учетом его наполнения апробированными инновационными технологиями, технологическими решениями, прошедшими государственную экспертизу, а также процедуру оценки рисков. После введения в действие Реестра проектные и строительные организации будут иметь возможность оперативно использовать данный ресурс посредством интегрирования в разрабатываемую проектную или рабочую документацию уже готовых технологических решений с соответствующими геометрическими параметрами, необходимым расходом материалов, физико-механическими характеристиками, качественными показателями, данными мониторинга эксплуатации и многими иными характеристиками позволяющими существенно оптимизировать применение новых технологий, техники, конструкций и материалов на всех этапах проектирования и строительства автомобильных дорог.

Рисками реализации проекта являются:

1. Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности.

2. Нарушение сроков разработки нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации федерального проекта.

3. Для проектов по созданию системы автоматизированного весогабаритного контроля и систем взимания платы за проезд по автомобильным дорогам значимыми являются риски негативного изменения внешнего окружения проектов, в том числе социально-экономической ситуации, налогового законодательства.

Принимаемые в рамках регионального проекта меры достаточны для решения поставленных задач. Мероприятия в рамках дорожной деятельности также будут осуществляться владельцами автомобильных дорог в рамках их текущей деятельности.

Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам.

Мероприятия регионального проекта носят системный характер, за исключением мероприятий, связанных с внедрением интеллектуальных транспортных систем, носящих экспериментальный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Татарстан»
План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

	1.1
	Размещено 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан (нарастающим итогом) 
	01.01.2019
	31.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения 
	ПК

	2.
	Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	2.1
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до Республики Тататрстан до 138% от базового количества 2017 года
	01.01.2019
	31.12.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
	ПК

	2.2
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Республики Татарстан до 138% от базового количества 2017 года
	01.01.2020
	31.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
	ПК

	2.3
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до Нижегородской области до 160% от базового количества 2017 года
	01.01.2021
	31.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
	ПК

	2.4
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Республики Татарстан до 180% от базового количества 2017 года
	01.01.2022
	31.12.2022
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
	ПК

	2.5
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Республики Татарстан до 200% от базового количества 2017 года
	01.01.2023
	31.12.2023
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
	ПК

	2.5
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Республики Татарстан до 211% от базового количества 2017 года
	01.01.2024
	31.12.2024
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
	ПК

	2.6.
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Республики Татарстан
	01.01.2020
	31.12.2022
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы
	ПК

	3
	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)
	ПК

	3.1
	Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения, содержащейся в СКДФ
	
	14.12.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе
	ПК

	3.2
	Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему
	01.01.2019
	01.08.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Обеспечен доступ ответственных лиц к системе
	ПК

	4
	Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог
	ПК

	4.1.
	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Республики Татарстан
	01.01.2019
	10.12.2019
	ФАУ «Росдорнии», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Сформирован и актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ПК

	4.2.
	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Республики Татарстан
	01.01.2020
	10.12.2020
	ФАУ «Росдорнии», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ПК

	4.3
	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Республики Татарстан
	01.01.2021
	10.12.2021
	ФАУ «Росдорнии», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ПК

	4.4
	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Республики Татарстан
	01.01.2022
	10.12.2022
	ФАУ «Росдорнии», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ПК

	4.5
	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Республики Татарстан
	01.01.2023
	10.12.2023
	ФАУ «Росдорнии», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ПК


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Татарстан»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Татарстан» 
1. Методика расчета целей и целевых показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в %
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где:
N - значение показателя;

V - объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

Vобщ - общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	0
	Количество контрактов
	ГКУ «Главтатдортранс»
	По Республике Татарстан
	годовой
	

	2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контрактов жизненного цикла, в %
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где:

N - значение показателя;

V - объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ;

Vобщ - общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	0
	Количество контрактов
	ГКУ «Главтатдортранс»
	По Республике Татарстан
	годовой
	

	3
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

	
	Показатель является количественным показателем ввода в эксплуатацию камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
	35
	Отчетность ГБУ «Безопасность дорожного движения» 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	По Республике Татарстан 
	Годовой
	—

	4
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

	
	Показатель является количественным показателем ввода в эксплуатацию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств 
	0
	Отчетность ГБУ «Безопасность дорожного движения»»
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	По Республике Татарстан 
	годовой
	—

	5
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования 

	
	Показатель является количественным показателем внедрения интеллектуальных транспортных систем
	2
	Данные владельцев автомобильных дорог
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	По Республике Татарстан 
	годовой
	—


Приложение № 3

к паспорту регионального проекта 

Контрольные точки

	№ п/п
	Наименование задачи (результата)
	Срок 
реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения



	1.1
	Размещены 6 автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения (накопленным итогом)
	31.12.2019
	Министерство Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	1.2
	Размещены 11 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения (накопленным итогом)
	31.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	1.3
	Размещены 15 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения (накопленным итогом)
	31.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	2.
	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	2.1.1
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 131% % от базового количества 2017 года

	31.12.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, УГИБДД МВД России по Республике Татарстан

	2.1.2
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 131 % от базового количества 2017 года
	31.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, УГИБДД МВД России по Республике Татарстан

	2.1.3
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 160 % от базового количества 2017 года
	31.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, УГИБДД МВД России по Республике Татарстан

	2.1.4
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 180 % от базового количества 2017 года
	31.12.2022
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, УГИБДД МВД России по Республике Татарстан

	2.1.5
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 200 % от базового количества 2017 года
	31.12.2023
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, УГИБДД МВД России по Республике Татарстан

	2.1.6
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения до 211 % от базового количества 2017 года
	31.12.2024
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, УГИБДД МВД России по Республике Татарстан

	2.2.1
	Внедрена интеллектуальная транспортная система на 1участке  автомобильных дорог общего пользования


	31.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	2.2.2
	Внедрена интеллектуальная транспортная система на 1участке  автомобильных дорог общего пользования


	31.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	2.2.3
	Внедрена интеллектуальная транспортная система на 1участке  автомобильных дорог общего пользования
	31.12.2022
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	3.
	Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов

	3.1.1
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений, механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлен отчет
	31.12.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	3.1.2
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений, механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлен отчет
	31.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	3.1.3
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений, механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлен отчет
	31.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	3.1.4
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений, механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлен отчет
	31.12.2022
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	3.1.5
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений, механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлен отчет
	31.12.2023
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

	3.2.7
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений, механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлен отчет
	31.12.2024
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан


� Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения составляет 162 шт.






_1604992044.unknown

_1604992045.unknown

